

DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

č. 4/11/2017

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasledujúcich Zákona číslo 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a Zákona číslo 254/1998 Z. z. v platnom znení

Článok I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ

Obchodné meno:	Obec Šalov
Sídlo:	Šalov 16, 935 71 Šalov
Štatutárny zástupca:	Mgr. Renáta Kassaiová – starostka obce
IČO:	00 307 505
DIČ:	202123686
Kontaktná osoba :	Mgr. Renáta Kassaiová
Telefón:	+421 36 7791 121
Email :	info@salov.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ

Obchodné meno:	LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.
Sídlo:	SNP 56, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca:	Ing. Gregor Horniak – konateľ spoločnosti
Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvy:	Ing. Gregor Horniak
v technických veciach:	Zuzana Lukáčsová
Bankové spojenie:	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:	SK28 5600 0000 0071 0307 3001
IČO:	36524735
DIČ:	2020156226
IČ DPH:	SK 2020156226
Telefón:	+421 36 6312 709
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka č. 10716/N

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

- 1.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 27.11.2017 Zmluvu o dielo predmetom ktorej je realizácia diela „**Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia**“ (ďalej len „Zmluva“).
- 1.2. Z dôvodov, že v období realizácie projektu platí v Slovenskej republike mimoriadna situácia v súvislosti s pandemiou COVID - 19 zhotoviteľ požiadal objednávateľa o zmenu bodu 2.1 predmetnej Zmluvy nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a dokončiť dielo v termínoch:

- začatie realizácie diela nastáva do 3 dní po odovzdaní a prevzatí staveniska
- dokončenie diela protokolárnym odovzdaním a prevzatím do 8 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskôr do **30.09.2020**.

- 1.3. Z dôvodov, že Rozhodnutie o schválení projektu a Zmluva o NFP č. **074NR220008** sú na celkovú sumu **96 536,01 €** (korekcia na základe ODIS a neoprávnenosti niektorých položiek) sa rozhodol zhotoviteľ znížiť položky neschválené v plnej výške PPA a podľa tejto korekcie upraviť bod 3.1 Zmluvy o dielo a prílohu č. 1 Zmluvy o dielo nasledovne:

Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, ktorá zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zmluvy.

Názov položky	Cena v EUR bez DPH	DPH (20 %) v EUR	Cena s DPH v EUR
„Rekonštrukcia a modernizácia domu smútku a jeho okolia“	80 446,67 €	16 089,34 €	96 536,01 €

- 1.4. V súlade s článkom 13.3 Zmluvy o dielo je predmetná zmena dodatkom č. 1 vykonaná písomnou formou po predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, pri dodržaní postupov pri uzatváraní dodatkov podľa § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II. Záverečné ustanovenia

2.1 Tento dodatok č. **1** sa stáva platným dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinným nie skôr než dňom nasledujúcim po povinnom zverejnení dodatku k zmluve o dielo v zmysle platnej legislatívy. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

3.2 Dodatok č. **1** má 2 strany a je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dve vyhotovenia.

3.3 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je upravený ocenený výkaz výmer po korekcií PPA

Ostatné ustanovenia zmluvy neriešené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.

Šalove, dňa 03.07.2020



za objednávateľa

Mgr. Renáta Kassaiová
obec Šalov



za zml.

Ing. Gregor Horniak
LEVSTAV - LEVICE, s.r.o.